

## Reflorestamento

# Preparação de terras não foi cumprida na F.O-5

3/10/81

O plano de preparação de terras para o plantio de eucaliptos não foi cumprido em Nampula. Dos 650 hectares previstos no plano, segundo o Projecto de Reflorestamento FO-5, só 250 é que foram preparados.

Presentemente está em preparação um terreno de cerca de 1000 hectares para o plantio de 1700 mil

eucaliptos, numa extensão de 48 quilómetros.

Este trabalho está, contudo, fora

dos planos de reflorestamento fixado pelo Plano Estatal Central para 1981.

Conforme declarações do FO-5, a falta de cumprimento deveu-se à escassez de mão-de-obra especializada, bem como de instrumentos de trabalho e de água.

O mesmo indivíduo declarou ao Emissor da RM em Nampula que para 1982 prevê-se a produção de 1440 toneladas de carvão vegetal e a construção de 42 casas para os trabalhadores. Actualmente o número de trabalhadores no projecto está em 250.

Fundado em Maio de 1980, o FO-5 estende-se ao longo do rio Monapo. A sua criação resolverá o problema de falta de água em certas áreas já que foi construído um poço de betão. Por outro lado, há planos de construção de uma pequena barragem no mesmo rio. No mesmo rio já existe uma outra barragem para fornecimento de água à cidade de Nampula.