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O Projecto de Reabilitagao
da Texmoque — Téxtil de
Mocgambique—foi ja con-
cluido. As suas obras
custaram ao governo
mogambicano sete milhdes e
370 mil ddlares americanos.
O empreendimento durou 15
meses.

Técnicos chineses
estiveram envolvidos nas
obras de reabilitagao cujo
estudoinicial foi efectuado ha
cinco anos, incluindo a
reabilitagao das maquinas de
tecer e as de estampar nas
ultimagdes. Com o andar dos
tempos, foram surgindo
dificuldades técnicas que
ditaram o adiamento da
aquisigdo dos teares e as
maquinas de estampar
provenientes da China.

Por estas dificuldades, a
cooperacao chinesa ocupou-
se das maquinas de fiagao,
serralharia, ultimagoes, novas
caldeiras, tratamentode soda
calstica, tanque de agua,
para além dos produtos
quimicos e auxiliares, estes
Ultimos para a laboragao de
um ano.

. O embaixador da China
em Mogambique procedeu a
entrega formal da fabrica ao
vice-ministro da Industria e
Energia, e este, por sua vez,
ao Conselho da
Administragao da Texmoque,
mas ainda falta a montagem
das caldeiras a diesel em
substituicdo das a carvao,
entao utilizadas. A nao
montagem, durante a
reabilitagao, € apontadacomo

estando a dever-se a razbes
estratégicas que ainda nao
foram especificadas. Em falta
estd nas ultimagdes, uma
maguina de estampar e a
respectiva fotogravura para
dar mais vida e beleza a
produgdo da capulana, um
produto muito procurado
pelas mulheres, principal-
mente as das zonas rurais
africanas.

A direccao da Texmoque
explicou que as obras de
reabilitagcao estavam pevistas
para um ano. O excesso de
burocracia, agravado pela
falta de definicao a dar ao
projecto por parte do governo
mogambicano, dificultou o
relacionamento com as
Alfandegas, entidades portua-
rias e outros, que contribuiram
para o atraso da conclusao
das obras. A prépria
Texmogque também naotinha
definido a sua compartici-
pagao, apesar de haver, no
contrato com os chineses,
responsabilidades repartidas.

O dinheiro disponibilizado
pelo governo mogambicano,
a Texmoque devera
reembolsa-lo logo que
reiniciar a sua actividade,
prevista para breve, e
comegar a produzir com
rentabilidade, mas néao foram
determinados os prazos. As
actuais capacidades de
produgao anualda Texmoque
ainda continuam no segredo
dos Deuses, por parte da
direcgao da empresa.

O projecto, embora se
considere concluido nas

areas previamente defini-
das—fiagao, ultimagdes e as
areas chamadas de apoio
outras determinantes da
renta-bilizagdo da fabrica,
como os teares a altura do
resto reabilitado, constituem
um noé de estrangulamento.
Os técnicos chineses e
mogambicanos fiscalizaram
juntos as obras de reabilitagao
da produgao dafabricatéxtile
ambas partes consideramque
a qualidade de montagem do
equipamento esta excelente.
Contudo, continua em risco a
sorte dos cerca de mil
trabalhadores que a fabrica
emprega, dado que tera que
fazer uma selecgao a pente

finopararesponder as actuais |

exigéncias do trabalho.

A Texmoque foi fundada
em 1973, concebida com
equipamento cuja
substituicao se previa apds
cincoanos. Volvidos hoje vinte
anos a operar com 0 mesmo
equipamento ja envelhecido,
em condigdes anti-
econdmicas e a custos de
produgao muito elevados,
estes inviabilizaram a
competicdo com as suas
congéneres e privaram 0s
trabalhadores dos seus
salarios durante longos
meses seguidos.

A empresachegoumesmo
a nao ter fundos nao so para
salérios dos trabalhadores
como também para o
pagamento de despesas
locais como agua, luz e
telefones. Empresas proprie-
tarias destes servigos néo
fizeram mais nada senao
cancelar o seu fornecimento
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e reabilitada

a Texmoque. Mais adiante
comegou-se a pagar em
prestagdes até a liquidagao
total das dividas contraidas.

Seguidamente eclodiram
sucessivas greves dos
trabalhadores exigindo os
salarios atrasados, embora
eles nao estivessem a
trabalhar, pelo menos amaior
parte, devido afaltade energia
eléctricacumesmoasavarias
constantes do equipamento
em estado avancado de

obsolescéncia. pelo que.

parece, estd-se a caminhar,
apesar de serapassosientos,

para a época das vacas
gordas.

A reabilitagéo da fabrica
coincide com o incremento
da cultura do algodéo, a prin-
cipal matéria prima, na
provincia de Nampula apés
longos anos de declinio de
producéo em consequéncia
da guerra, por um lado, e a
falta de compradores, por
outro, que originaram quase
o abandono total dos
camponeses. O pessoal
ligado ao sector agricola
acreditaaquiem Nampulaque
nesta campanha, quanti-
dades consideréaveis do ouro
branco estdo a ser
comercializadas nas

tradicionais areas a ele
destinadas.

Tem-se assistido ao
surgimento de empresas
mistas e privadas apostadas
no fomento da cultura de
algodao na provinciae séo os
casos da Lomaco, Samo,
Sodam, Jodo Ferreira dos
Santos, Empresa de Algodao
de Nampula-nova gestao e
outras  também  que
mostraram-se interessadas
com o mesmo objectivo,
depois do Estado ter deixado
omonopdlio desta cultura, em
consequéncia dos Ultimos
resultados obtidos pelas
antigas empresas Estatais do
algodao. m



